## **Tâches**

				_			
Aa Nom de la tâche	-	☆ Cycle	• Priorité	Story Points	Échéance	⊹; État	◆ Étiquettes
Réalisation du document de Spécifications fonctionnelles		\$\frac{\sigma}{Sprint 0}				Terminé	Gestion de projet
Réalisation du document de spécifications techniques		Sprint 0				Terminé	Gestion de projet
Faire un découpage des tâches BackEnd		Š Sprint 0				Terminé	Gestion de projet
Faire un découpage des tâches FrontEnd		\$\frac{\sqrt{\sqrt{\chi}}}{\sqrt{\sqrt{\chi}}}				Terminé	Gestion de projet
Réalisation de la maquette Desktop		Šprint 0				Terminé	Design
Enregistrer et modifier les menus		ペ Sprint 1	Haute	10	@10 décembre 2024	En cours	BackEnd
Création et paramétrage du serveur		جُر Sprint 1	Haute	2	@2 décembre 2024	En cours	BackEnd
Réaliser les tests unitaires		Sprint 1	Haute		@16 décembre 2024	En cours	BackEnd FrontEnd
Intégrer des boutons d'exportation PDF et de commande d'impression		交 Sprint 1	Haute	2	@10 décembre 2024	En cours	FrontEnd
Intégrer la page de création de Menu		A Sprint 1	Haute	10	@9 décembre 2024	En cours	FrontEnd
Enregistrer et connecter un utilisateur		Šprint 1	Haute	2	@3 décembre 2024	En cours	BackEnd
Intégrer la fenêtre de connexion		Š Sprint 1	Haute	2	@3 décembre 2024	En cours	FrontEnd

Tâches 1

Aa Nom de la tâche	_	☆ Cycle	• Priorité	Story Points	Échéance	를 État	Étiquettes
Intégrer la page d'accueil		Sprint 1	Haute	2	@2 décembre 2024	En cours	FrontEnd
Pouvoir modifier les informations de l'utilisateur		Sprint 2	Moyenne	6	@19 décembre 2024	A faire	BackEnd
Réaliser les tests unitaires		Sprint 2		10	@6 janvier 2025	A faire	BackEnd FrontEnd
Pouvoir exporter sur Deliveroo et sur Instagram		* Sprint 2	Moyenne	6	@27 décembre 2024	A faire	FrontEnd
Intégrer la personnalisation du Menu		\$\frac{x}{Sprint 2}	Haute	4	@18 décembre 2024	A faire	FrontEnd
Intégrer la page du Dashboard		Ś Sprint 2	Moyenne	4	@30 décembre 2024	A faire	FrontEnd
Intégrer la page des menus précédents		* Sprint 2	Haute	4	@20 décembre 2024	A faire	FrontEnd
Réaliser les tests unitaires de l'ensemble du site		\$\frac{\sigma}{Sprint 3}		10	@20 janvier 2025	A faire	BackEnd FrontEnd
Intégrer une modale des informations légales		\$\frac{\sigma}{Sprint 3}	Basse	2	@10 janvier 2025	A faire	FrontEnd
Intégrer la page profil de l'utilisateur		Sprint 3	Moyenne	4	@8 janvier 2025	A faire	FrontEnd
Intégrer la page des tarifs		Sprint 3	Moyenne	2	@9 janvier 2025	A faire	FrontEnd
Rendre accessible l'application		\$\frac{1}{5}\$	Basse	4	@13 janvier 2025	A faire	FrontEnd

Tâches 2